

关于沈阳博林特电梯股份有限公司
以自筹资金投入募集资金投资项目的专项说明
鉴证报告

目 录	页 码
一、鉴证报告	1-2
二、以自筹资金投入募集资金投资项目的专项说明	3-4
三、鉴证机构营业执照及证券、期货相关业务执业许可证复印件	

* 机密 *

关于沈阳博林特电梯股份有限公司
以自筹资金投入募集资金投资项目的专项说明
鉴证报告

中审国际 鉴字[2013] 01020038 号

沈阳博林特电梯股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的沈阳博林特电梯股份有限公司（以下简称“博林特”）管理层编制的《沈阳博林特电梯股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了鉴证。

一、管理层的责任

博林特管理层的责任是提供真实、准确、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，按照《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的有关规定编制专项说明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博林特管理层编制的上述专项说明独立地发表鉴证意见。

三、鉴证工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，博林特管理层编制的《沈阳博林特电梯股份有限公司以自筹资金投入募集资金投

资项目的专项说明》符合《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的有关规定，与实际情况相符。

本鉴证报告仅供博林特以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

中审国际会计师事务所
有限公司

中国注册会计师： 贾洪常

中国注册会计师： 崔亚兵

中国 北京

2013 年 6 月 28 日

附件：

沈阳博林特电梯股份有限公司 以自筹资金投入募集资金投资项目的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，本公司现将以自筹资金投入募集资金投资项目之省级企业技术中心升级改造项目（以下简称“技术中心项目”）的具体情况专项说明如下：

一、公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准沈阳博林特电梯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]808号）核准，由主承销商中德证券有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)7,750万股，发行价格为每股8元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币620,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费用后，募集资金为人民币584,200,000.00元，已于2012年7月12日全部缴存于本公司在中国民生银行沈阳分行开立的募集资金专户6501014180000556内。另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用9,472,378.94元后，本公司本次募集资金净额为人民币574,727,621.06元。上述资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具了中审国际验字[2012]第01020199号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、自筹资金已投入技术中心项目情况

1、招股说明书对募集资金投资项目的承诺情况

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，募集资金投资项目情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额	备案、核准情况	环评批复
沈阳基地电梯产业化升级改造项目	15,117.00	15,117.00	沈阳经济技术开发区发展和改革委员会：沈开发改核【2011】3号	沈阳市环境保护局经济技术开发区分局：经环分审字[2011]24号
省级企业技术中心升级改造项目	3,324.50	3,324.50	沈阳经济技术开发区发展和改革委员会：沈开发改核【2011】14号	沈阳市环境保护局经济技术开发区分局：经环分审字[2011]23号
营销服务网络建设项目	3,300.00	3,300.00	沈阳经济技术开发区发展和改革委员会：沈开发改核【2011】2号	沈阳市环境保护局经济技术开发区分局：经环分审字[2011]25号
合计	21,741.50	21,741.50		

2、截至 2013 年 5 月 31 日，本公司省级技术中心升级改造项目累计投入使用情况如下表：

金额单位：人民币元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至 2012 年末累计投入金额	截至 2012 年末按投资计划的投入进度(%)	2013 年 1-5 月通过募集资金专户投入金额	募集资金到位后公司以自筹资金投入该项目金额	截至 2013 年 5 月 31 日累计投入金额	截至 2013 年 5 月 31 日投入进度(%)
省级企业技术中心升级改造项目	33,245,000.00	8,439,265.00	25.39%	2,645,000.00	4,296,586.42	15,380,851.42	46.27%

截至 2013 年 5 月 31 日，本公司累计投入省级技术中心升级改造募投项目资金 15,380,851.42 元，其中 2012 年 8 月置换上市前自行投入资金 7,969,500.00 元，2012 年 8 月至 2013 年 5 月 31 日已通过募集资金专户投入金额 3,114,765.00 元，2012 年 8 月至 2013 年 5 月 31 日止公司用自有资金投入样机试制费 3,134,877.37 元，产学研、培训和知识产权费 1,161,709.05 元，共计用自有资金投入尚未从募投专户支取的金额为 4,296,586.42 元。

沈阳博林特电梯股份有限公司

2013 年 6 月 28 日